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Predmet projekta  

·  Izgradnja in dokon� anje izgradnje posameznih odsekov avtocestnega kri� a 

Cilji projekta  
Izboljšanje zmogljivosti cestne mre� e, ki bo imela direktne ekonomske u� inke pri 
uporabnikih (zni� anje stroškov transporta), posredno pa bo omogo� ila izboljšanje 
konkuren� nosti gospodarstva na tem obmo� ju ter bo imela ugoden vpliv na 
regionalni razvoj. 

Prilo� nosti oziroma problemi, ki jih odpravljamo s projektom 
Dodatni avtocestni program je del nacionalnega programa izgradnje avtocest v RS, 
prvi�  sprejetega v letu 1995. V tem programu so bile na podlagi analiz prometnih 
tokov dolo� ene glavne smeri avtocestnega sistema. S spremembami in dopolnitvami 
nacionalnega programa v letu 1998 so bile poleg glavnih smeri dolo� ene tudi 
navezovalne ceste, razbremenilne ceste in ukrepi na drugih dr� avnih cestah. V 
nacionalnem programu, sprejetem z Resolucijo v letu 2004, pa je bil na podlagi 
številnih in obse� nih strokovnih podlag (analiza izvajanja NPIA, analiza prometnih 
razmer na glavnih cestah, analize makroekonomskih u� inkov, analiza mo� nih 
na� inov financiranja, analiza vplivov na okolje) dolo� en še dodatni program izgradnje 
avtocest. V postopku priprave nacionalnega programa so bile tako obravnavane 
mo� ne razli� ice programa s prometnega, tehni� nega, ekonomskega, finan� nega in 
okoljskega vidika, kar zagotavlja � im bolj optimalno doseganje postavljenih ciljev 
programa, to je zagotovitev ustrezne notranje in zunanje povezanosti dr� ave, 
spodbujanje nadaljnjega gospodarskega razvoja dr� ave ter izboljšanje in pove� anje 
ravni prometne varnosti udele� encev v cestnem prometu. Alternativne rešitve so do 
dolo� ene mere še mo� ne na ravni posameznega projekta (dolo� itev mikrolokacije 
trase, izbor najustreznejših tehni� nih rešitev, ipd.), na ravni programa pa predlagani 
program predstavlja najboljšo varianto. 

Na kakšen na� in projekt odpravlja identificirane probleme oziroma izkoriš� a ponujene 
prilo� nosti 

Dinamika izgradnje avtocestnega omre� ja bo temeljila na makroekonomskih 
zmo� nostih RS, finan� no bo podprta s � im ve� jim dele� em lastnih finan� nih sredstev, 
ki jih zagotavljajo RS in uporabniki preko pla� ila cestnine, ostali dele�  finan� nih 
sredstev pa se zagotavlja iz drugih virov (zadol� evanje, koncesije, ostali viri). 
Izgradnja bo omogo� ila skladen in enakomeren regionalni in gospodarski razvoj vseh 
slovenskih regij, kot tudi nadaljnji razvoj dr� ave v okviru njenega � lanstva v EU, 
omogo� ila bo prepoznavnost RS v Evropi in svetu, predvsem s primernim 
upoštevanjem varstva in pove� anjem dostopnosti do raznovrstne kulturne dediš� ine, 
ki temelji na pogojih njenega � lanstva v EU. Prioritete izgradnje avtocestnega 
omre� ja bodo temeljile na kriterijih za dolo� anje prioritet oziroma vrstnega reda 
gradnje tistih odsekov, ki še niso zgrajeni oziroma še niso v gradnji, izgradnja bo 
zasnovana na ekonomsko in tehni� no–tehnološko sprejemljivih rešitvah, ki so 
usklajene z makroekonomskimi zmo� nostmi ter narodnogospodarskimi in varstvenimi 
interesi RS, potekala bo postopno, kjer je to ekonomsko upravi� eno in tehni� no – 
tehnološko izvedljivo, vodenje posameznih postopkov v fazi priprave za izgradnjo 
posameznih odsekov bo potekalo so� asno. 

U� inki projekta  
Z navedenim programom se zagotavlja javno dobro v obliki avtocest kot 
najzmogljivejše oblike cestne infrastrukture, ki je eden od potrebnih (vendar ne tudi 
zadostnih) pogojev za doseganje ciljev celovitega in trajnostnega razvoja dru� be. Za 
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program so bili identificirani njegovi rezultati (neposredni in takojšnji u� inki) ter vplivi 
(dolgoro� ni, splošnejši u� inki). Program prispeva k doseganju konkuren� nosti, 
skladnejšega regionalnega razvoja in k prostorski politiki. Program je skladen s 
prioritetami Lizbonske strategije. 
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DODATNI 
AVTOCESTNI 
PROGRAM 

OPIS ODSEKA  

Postojna/Diva� a – 
Jelšane 

Maja 2005 je bila podana pobuda za za� etek izdelave 
dr� avnega lokacijskega (DLN). V septembru 2006 je sledil 
objavljen  program priprave DLN.  Predhodna študija za 
dolo� itev koridorja bo izdelana iz dveh elaboratov, MOP bo 
zagotovil prostorsko razvojni del, DARS d.d. pa prometni in 
prometno-ekonomski del. Trenutno je terminski plan za sprejem 
DLN je v pripravi na MOP, direktoratu za prostor. 

HC Koper-Dragonja Program priprave DLN je bil sprejet v juliju 2004. V mesecu 
avgustu 2006 je bila oddana primerjalna študija variant ter 
posredovana na MOP v recenzijo. Faza dopolnitve po recenziji 
primerjalne študije variant bo zaklju� ena v oktobru 2006. 
Predviden sprejem DLN bo v juniju 2009.  

AC Koseze – Kozarje  V sklopu rekonstrukcije AC odseka Koseze – Kozarje v 6-
pasovnico je predvidena izgradnja 2 dodatnih voznih pasov v 
dol� ini 2,7 km. Za na� rtovani ukrep bo potrebno pridobiti 
dodatna zemljiš� a, 3 nadvoze bo potrebno nadomestiti z novimi, 
poleg tega pa razširiti še dva mostova in dva podvoza, potrebno 
bo na� rtovati tudi obojestranski bencinski servis na obmo� ju 
Brda. V teku je priprava dr� avnega lokacijskega na� rta, izdelan 
je predlog DLN, ki bo javno razgrnjen v novembru 2006. Po 
terminskem planu MOP je predviden sprejem Uredbe o DLN v 
sredini leta 2007.  

AC Dra� enci - 
Gruškovje 

V avgustu 2006 je bila oddana primerjalna študija variant, 
popravljenih po recenziji , prav tako je bilo na MOP Direktorat za 
prostor oddano po reviziji popravljeno okoljsko poro� ilo. Izdelano 
je gradivo za javno razgrnitev okoljskega poro� ila. Javna 
razgrnitev PŠV in okoljskega poro� ila ter druga prostorska 
konferenca sta v teku. Predviden sprejem DLN bo predvidoma v 
aprilu 2009. 

AC Šmarje Sap – Višnja 
Gora 

V sklopu dograditve (rekonstrukcije) druge polovice AC je 
na� rtovana ureditev geometrijskih in tehni� nih elementov 
sedanje desne polovice AC od Grosuplja do Višnje gore. 
Postopek priprave DLN je ustavljen, MOP bo pripravil program 
priprave v odvisnosti od novega Zakona o prostorskem 
na� rtovanju. Dol� ina dograditve leve polovice AC v 
štiripasovnico, z ustreznimi ureditvami, znaša cca. 6,5 km. 

Zahodna obvoznica 
Maribor 

Postopek umeš� anja v prostor vodi MO Maribor 

Navezovalna cesta 
Dramlje – Šentjur 

Postopek priprave prostorskega akta vodi (skladno z dogovorom 
z MOP) Ob� ina Šentjur. V izdelavi je študija variant. 
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Navezovalna cesta 
Jeprca – Stane� i� e 

Za razbremenilno cesto Jeprca – Stane� i� e je v teku priprava 
DLN. Primerjalna študija variant je izdelana, v juliju 2006 je bila 
opravljena javna razgrnitev okoljskega poro� ila in predloga 
poteka najustreznejše variante v okviru postopka celovite 
presoje vplivov na okolje. Po dopolnitvi PŠV z vsebino dru� bene 
sprejemljivosti bo MOP pripravil gradivo za pridobitev sklepa o 
najustreznejši varianti, predvidoma do konca leta 2006. Sprejem 
Uredbe o DLN je glede na terminski plan MOP predviden v 
za� etku leta 2009. 

Navezovalna cesta 
Jeprca – Povodje 

Razbremenilna cesta Povodje – Jeprca se na gorenjski krak 
priklju� uje preko novega AC priklju� ka Povodje (med 
obstoje� ima priklju� koma Šmartno in Vodice, na mestu 
sedanjega po� ivališ� a Povodje). Postopek priprave DLN je 
ustavljen. 

Navezovalna cesta 
Ju� na obvoznica 
Ljubljana - Škofljica 

Pobudo za pripravo DLN je ministre za promet podal na MOP 
6.1.2005. V pobudi so bile predlagane tri variante obvoznice, ki 
potekajo ju� no od obstoje� e glavne ceste G2-106 Ljubljana - 
Škofljica. MOP je prvo prostorsko konferenco organiziral maja 
2005. Program priprave DLN je bil sprejet v avgustu 2005. 
Trenutno je v pripravi prometna študija treh variant, in sicer dveh 
po Ljubljanskem barju in ene z navezavo glavne ceste G2-102 
na avtocesto A2, priklju� ek Lisi� je. Študija bo predvidoma 
dokon� ana 30.11.2006. 

 
 
 
 
 
 


